ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	**Teklif**	**24 days**	**Mon 3/24/08**	**Thu 4/24/08**		
2	Ev Sayfası	5 days	Mon 3/24/08	Fri 3/28/08		Dilek Başaran
3	Proje Teklifi	2 days	Wed 4/23/08	Thu 4/24/08		Dilek Başaran
4	**Analiz**	**3 days?**	**Wed 5/7/08**	**Sat 5/10/08**		
5	Projenin Tanımlanması	1 day?	Wed 5/7/08	Wed 5/7/08		Dilek Başaran
6	Sistem Mimarisinin Belirlenmesi	1 day?	Thu 5/8/08	Thu 5/8/08	5	Dilek Başaran
7	İsterler Analizi	1 day?	Fri 5/9/08	Fri 5/9/08		Dilek Başaran
8	Proje Analiz Belgesi Hazırlama	1 day?	Fri 5/9/08	Sat 5/10/08		Dilek Başaran
9	**Tasarım**	**11 days?**	**Mon 5/12/08**	**Sun 5/25/08**		**Dilek Başaran**
10	Kullanıcı Arayüz Tasarımı	2 days?	Mon 5/12/08	Tue 5/13/08		Dilek Başaran
11	Kullanıcı Veri Tabanı Tasarımı	2 days?	Tue 5/13/08	Wed 5/14/08		Dilek Başaran
12	Kod Veri Tabanı Tasarımı	2 days?	Wed 5/14/08	Thu 5/15/08		Dilek Başaran
13	Veri Tabanı Yönetim Sistemi Tasarımı	2 days?	Tue 5/20/08	Wed 5/21/08		Dilek Başaran
14	Kod Bankası Programı ve Sunucu Etkileşim Tasarımı	2 days?	Thu 5/22/08	Fri 5/23/08		Dilek Başaran
15	Proje Tasarım Belgesi Hazırlama	1 day?	Sun 5/25/08	Sun 5/25/08		Dilek Başaran
16	**Gerçekleştirim**	**20 days?**	**Mon 5/26/08**	**Wed 6/18/08**		
17	Kod Bankası Kullanıcı Arayüzü Programlaması	3 days?	Mon 5/26/08	Wed 5/28/08		Dilek Başaran
18	Kullanıcı Arayüzü ve Derleyici Entegrasyon Programlaması	3 days?	Wed 5/28/08	Fri 5/30/08		Dilek Başaran
19	MySQL ile Kullanıcı Veri Tabanı Programlaması	3 days?	Mon 6/2/08	Wed 6/4/08		Dilek Başaran
20	MySQL ile Kod Veri Tabanı Programlaması	4 days?	Thu 6/5/08	Sun 6/8/08		Dilek Başaran
21	Kullanıcı Arayüzü ve Veri Tabanı İletişim ve Etkileşim Programlaması	3 days?	Mon 6/9/08	Wed 6/11/08		Dilek Başaran
22	Kullanıcı Arayüzü ve Sunucu İletişim ve Etkileşim Programlaması	3 days?	Wed 6/11/08	Fri 6/13/08		Dilek Başaran
23	Sunucu ve Veri Tabanı İletişim ve Etkileşim Programlaması	3 days?	Mon 6/16/08	Wed 6/18/08		Dilek Başaran
24	**Test**	**11 days?**	**Thu 6/19/08**	**Wed 7/2/08**		
25	**Testlerin Belirlenmesi ve Gerçekleştirilmesi**	**11 days?**	**Thu 6/19/08**	**Wed 7/2/08**		
26	Kullanıcı Arayüz Testleri	2 days?	Thu 6/19/08	Fri 6/20/08		Dilek Başaran
27	Kullanıcı Veri Tabanı Testleri	2 days?	Fri 6/20/08	Sun 6/22/08		Dilek Başaran
28	Kod Veri Tabanı Testleri	2 days?	Mon 6/23/08	Tue 6/24/08		Dilek Başaran
29	Kullanıcı Arayüzü ve Veri Tabanı İletişim ve Etkileşim Testleri	2 days?	Wed 6/25/08	Thu 6/26/08		Dilek Başaran
30	Kullanıcı Arayüzü ve Sunucu İletişim ve Etkileşim Testleri	2 days?	Thu 6/26/08	Fri 6/27/08		Dilek Başaran
31	Sunucu ve Veri Tabanı İletişim ve Etkileşim Testleri	2 days?	Fri 6/27/08	Mon 6/30/08		Dilek Başaran
32	Kod Bankası Genel Sistem Testleri	2 days?	Tue 7/1/08	Wed 7/2/08		Dilek Başaran
33	**Sunum**	**4 days?**	**Thu 7/3/08**	**Sun 7/6/08**		
34	Kod Bankası Proje Sunumunun Hazırlanması	2 days?	Thu 7/3/08	Fri 7/4/08		Dilek Başaran
35	Kod Bankası Proje Sunumu	2 days?	Sat 7/5/08	Sun 7/6/08		Dilek Başaran



Project: Project_Times.mpp
Date: Sat 5/10/08

Task | Split | Progress | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Deadline